
Ekstraordinært bestyrelsesmøde 
Ringsted Spildevand A/S 

 

Teamsmøde mandag den 23. maj. 2022 Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl.17.30 

 
 
 
 

Deltagere: 
Mazlum Øz, Formand 

Andreas Karlsen, Næstformand - 

Lotte Birkestrøm, Bestyrelsesmedlem, fraværende 

Jan Larsen, Bestyrelsesmedlem 

Palle Ravn, Bestyrelsesmedlem 

Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem 

Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem 

Janne Hansen, Direktør 

 
 
 
 
 

Selskaber: 
Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62 

 
 
 
 

 
Indholdsfortegnelse: 

1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse 

2. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes 

beslutningsdygtighed 

3. Tillægsbevilling til anlægsbudgettet 2022 for Ringsted Spildevand A/S 

4. Tillægsbevilling til anlægsbudgettet 2022 for Ringsted Spildevand A/S 

5. Evt. 

6. Kommunikation 



 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse 
Ok 

 

 
2. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og 

bestyrelsernes beslutningsdygtighed 
Ok 

 
 
 

3. Tillægsbevilling til anlægsbudgettet 2022 for Ringsted Spildevand A/S 
Beslutning. 

Indledning: 

Anlægsprojektet, der omfatter Harhoffs Allé, Jørgen Roedsvej, Brogade og 

Hovmarksvej står til at starte op ultimo maj 2022. Projektet omhandler 
separatkloakering herunder klimatilpasning af kloakken, samt renovering af vand- og 
fjernvarmeledninger. Anlægsfasen løber over to år og forventes afsluttet i november 
2023. 

På baggrund af indkomne tilbud søges om tillægsbevilling på 4.250.000 kr. til 

Ringsted Spildevand A/S 

 
 

Sagsfremstilling: 

Anlægsprojektet har været et fællesudbud mellem spildevand, vand og fjernvarme, 
hvor to entreprenører bød henholdsvis 42,92 mio. og 47,91 mio. samlet for 
entreprisen. Projektet blev udbudt til 5 entreprenører, hvoraf to valgte at trække sig og 
en ikke mødte frem til licitationen. Billigste tilbud vælges. 

I projektet er forudsat en fordelingsnøgle mellem de 3 parter, Ringsted Spildevand, 
Ringsted Vand og Ringsted Fjernvarme, på baggrund af den samlede pris for hver af 
de 3 områder, som angår byggeplads, en vurdering af gravetracéet for hver part samt 
reetablering, giver dette følgende fordeling: 

 
 

Byggeplads Reetablering 

Ringsted Spildevand 70% Ringsted Spildevand 64% 

Ringsted Vand 8% Ringsted Vand 13% 



Ringsted Fjernvarme 22% Ringsted Fjernvarme 23% 

I de indkomne tilbud ses tilsvarende, at der generelt er forhøjede priser pga. den 
internationale situation, hvilket specielt kommer til udtryk i enhedspriserne for 
reetablering, priserne fra råstofgrave (grus- og stenmaterialer), samt væsentlig 
forhøjede asfaltpriser. Grundet fordelingsnøglen belaster disse prisforhøjelser 
kloakeringen mest. 

 
 

Økonomi: 

Budgettet for Ringsted Spildevand A/S var kalkuleret med 25 mio. kr., 12 mio. kr. for 
året 2022 og 13 mio. kr. for året 2023. Med udgangspunkt i det valgte tilbud giver det 
en revideret kalkulation 32.502.462 kr. 

På baggrund af godkendt budget for 2022 søges om tillægsbevilling på 4.250.000 kr. 
for året 2022. Hvormed anlægsbudgettet for år 2022 for Ringsted Spildevand udgør 
16.250.000 kr. 

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Spildevand forventes at blive 

4.250.000 / 1.419.235 / 40 * 1,03 = 0,08 kr./m3 ex. moms, såfremt den samlede 
anlægsvolumen lukkes ved årets afslutning. 

Godkendelse af budget 2023 fortages ved normal budgetlægning efterår 2022 og 
herefter godkendelse i bestyrelsen, dog korrigeres de forudsatte 13 mio. kr. 

 
 

Tidsplan: 

Projektet udføres over 2 etaper til udførelse i 2022 og 2023 

 

 
Vurdering: 

Det er administrationens vurdering, at det vil øge omkostningerne yderligere, såfremt 

projektet udsættes og der skal gennemføres en ny licitation. Priserne i 

entreprenørbranchen er stærkt stigende og der forventes ikke et lavere budget, dette 

omhandler især materialer og materiel. 

I tillæg hertil kan nævnes at priserne for fjernvarme reguleres på daglig basis. Således 

vil et nyt udbud have konsekvenser for både vand, varme og spildevandsforsyning. 

Alle implicerede parter herunder også borgerne er parate og forventer at projektet 

starter op nu og en udsættelse forventes ikke at være befordrende for projektets 

gennemførelse 

Spildevandsprojektet er i henhold til spildevandsplanen for området. 

Projektet anbefales udført. 



Indstilling: 

Direktøren indstiller, at Bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender 

tillægsbevillingen på kr. 4.250.000, - for budget 2022 til projektet Harhoffs Allé m.fl. 

Godkendt 

 
 
 

4. Tillægsbevilling til anlægsbudgettet 2022 for Ringsted Spildevand A/S 
Beslutning. 

Indledning: 

Anlægsprojektet, der omfatter Eilekiersvej, Teilgårdsvej og Holmehave står til at starte 
op ultimo juli 2022. Projektet omhandler separatkloakering, nødvendig udskiftning af 
vejafvanding, samt yderligere integrering af regnvandsbassiner på Holmehave – både 
i dette projekt og i forhold til klimatilpasningen på Roskildevej. Efter 
detailprojekteringen har det vist sig bedst at lukke bassinet – hvilket er en del af 
tilbudsprisen. Anlægsfasen løber over 5 måneder og forventes afsluttet i december 
2022. 

På baggrund af indkomne tilbud søges om tillægsbevilling på 4.300.000 kr. til 
Ringsted Spildevand A/S 

 
 

Sagsfremstilling: 

Anlægsprojektet har været i udbud, hvor fire entreprenører bød henholdsvis 8.145.124 
kr., 9.419.314 kr. 10.124.943 kr. og 13.931.782 kr. samlet for entreprisen. Billigste 
tilbud vælges. 

I de indkomne tilbud ses at der generelt er forhøjede priser pga. den internationale 
situation, hvilket specielt kommer til udtryk i den store forskel mellem enkelte 
enhedspriser. For eksempel varierer posterne for kloakarbejder, fra 4.687.230 hos den 
billigste, til 8.397.194 for den dyreste 

 

 
Økonomi: 

Budgettet for Ringsted Spildevand A/S var kalkuleret med 5.900.000. kr. Med 

udgangspunkt i det valgte tilbud giver det en revideret kalkulation 10.300.000 kr. 

På baggrund af godkendt budget for 2022 søges om tillægsbevilling på 4.300.000 kr. 
for året 2022. Hvormed anlægsbudgettet for år 2022 for Ringsted Spildevand udgør 
10.300.000 kr. 

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Spildevand forventes at blive 

4.300.000 / 1.419.235 / 40 * 1,03 = 0,08 kr./m3 ex. moms, såfremt den samlede 
anlægsvolumen lukkes ved årets afslutning. 



 

Tidsplan: 

Projektet udføres 2022 

 

 
Vurdering: 

Det er administrationens vurdering, at det vil øge omkostningerne yderligere, såfremt 

projektet udsættes og der skal gennemføres en ny licitation. Priserne i 

entreprenørbranchen er stærkt stigende og der forventes ikke et lavere budget, dette 

omhandler især materialer og materiel. 

Alle implicerede parter herunder også borgerne er parate og forventer at projektet 

starter op nu og en udsættelse forventes ikke at være befordrende for projektets 

gennemførelse 

Spildevandsprojektet er i henhold til spildevandsplanen for området. 

Projektet anbefales udført. 

 

Indstilling: 

Direktøren indstiller, at Bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender en 

tillægsbevillingen på kr. 4.300.000, - for budget 2022 til projektet Eilekiersvej m.fl. 

Godkendt 

 
 
 
 

5. Evt. 

 
Næste bestyrelsesmøder: 

3. juni ordinært bestyrelsesmøde 

7. sep. ordinært bestyrelsesmøde 

6. okt. ordinært bestyrelsesmøde 

9. nov. ordinært bestyrelsesmøde 

 
 

 
6. Kommunikation
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